

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I  
HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
GRAD SREBRENİK



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND  
HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
CITY OF SREBRENİK

Ul. Varoških polja b.b, Tel/fax: 035/369-162, Tel: 035/369-164, E-mail: [opc.sreb@bih.net.ba](mailto:opc.sreb@bih.net.ba)

Gradonačelnik

Broj: 07-1726-1/2020

Datum, 25.01.2021. godine

"RUD-PROM" d.o.o. TUZLA

Rudarska 61

75000 Tuzla

**PREDMET:** Obavještenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis broj 04/21 od 05.01.2021. godine.

Shodno Vašem dopisu broj i datum veze, a koji se odnosi na Ugovor broj: 07-1726/20 od 20.10.2020. godine "Izvođenje radova dopunskih hidrogeoloških istraživanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika "Mramor" sa izradom elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemnih voda za potrebe vodosnabdijevnja rubnih naselja Grada Srebrenika i Grada Tuzla", obavještavamo Vas da je u toku pribavljane odobrenja za izvođenje radova detaljnih hidrogeoloških istraživanja od strane Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH u Mostaru. Također Vas obavještavamo da će u skorije vrijeme biti organizovan sastanak sa temom dinamika izvođenja radova i uvođenje u posao izvođenja dopunskih hidrogeoloških istraživanja, a po pribavljenom odobrenju od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru.


S poštovanjem.

DOSTAVLJENO:

1. "RUD-PROM" d.o.o. Tuzla,

2. Evidencija i

3. Arhiva.



GRADONAČELNIK

dr. sc. Nihad Omerović

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I  
HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
GRAD SREBRENİK



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND  
HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
CITY OF SREBRENİK

GRADONAČELNIK

Ul. Varoških polja bb, Tel/fax: 035/369-162, e-mail: [opc.sreb@bih.net.ba](mailto:opc.sreb@bih.net.ba), web: [www.srebrenik.ba](http://www.srebrenik.ba)

Broj: 07 - 1726/20  
Srebrenik, 19.04, 2021, godine

RUD – PROM d.o.o. Tuzla,  
Radarska 61,  
75000, Tuzla  
n/r direktora

Predmet: Obavijest, veza vaš akt br:239/21 od 13.04.2021. godine, dostavlja se.


U vezi vašeg akta, broj i datum veze, kojim tražite da vam dostavimo prijedlog novog ugovora umjesto Ugovora o izvođenju radova br:07-1726/20 od 20.10.2020. godine zaključenog između Grada Srebrenik kao Ugovornog organa i RUD-PROM, d.o.o. Tuzla kao dobavljača, obavještavamo vas o slijedećem:

- Grad Srebrenik kao ugovorni organ ostaje kod zaključenog ugovora o izvođenju radova br:07-1726/20 od 20.10.2020. godine.
- Ovim putem vas obavještavamo i pozivamo da na dan 21.04.2020. godine otpočnete s izvođenjem radova po predmetnom ugovoru a što će nadzorni organ konstatovati upisom u građevinski dnevnik, te čime će otpočeti da teče rok za realizaciju ugovorenih radova.
- Obim i količina izvršenih radova bit će evidentirana i odobrena kroz građevinsku knjigu (sa dokaznicama količina i ugovorenim jediničnim cijenama) a konačan obračun će se izvršiti prema ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji prihvaćenim i odobrenim od strane nadzornog i ugovornog organa.
- Obavještavamo vas da se u potpunosti držite svih odredbi zaključenog Ugovora s posebnim akcentom na član 4. Ugovora koji se odnosi na vaše obaveze prije uvođenja u posao (imenovati odgovorno lice-voditelja gradnje).

S poštovanjem!

Dostavljeno:

1. Nastovu,
2. Evidenciji i
3. Arhiva



GRADONAČELNIK

Dr. sci. Ormerović Nihad

PK11071 /16

Sl. za posredovanje  
SREBRENİK ZA PRIVAT  
SREBRENİK ZA PRIVAT

**RP RUD - PROM d.o.o. Tuzla**  
Inžinjerske djelatnosti, geološka bušenja i posredovanje

Adresa: Rudarska 61, Tuzla  
Tel./Fax: 035/ 280 - 487  
Web: www.rudprom.ba  
E-mail: info@rudprom.ba  
ID broj: 4210138030007  
PDV broj: 210138030007  
Br. rješenja: 032-0-Reg-14-000152  
Račun: 1320102014514774 NLB Banka Filijala Tuzla  
1543602005159298 ISP Banka Filijala Tuzla

Tuzla, 21.04.2021.

Broj: 265 /21

Grad Srebrenik, Gradonačelnik,  
Varoških polja bb,  
Tel: 035/ 369 - 162  
Fax: 035/369 - 163

07-1726/20  
21.04.2021.

217

PREDMET: Odgovor na Vaš dopis broj: 07-1726/20 od 19.04.2021. godine

Vrlo poštovani,

Povodom Vašeg dopisa broj i datum gornji, smatramo da ne postoji zakonska mogućnost realizacije Ugovora o izvođenju predmetnih radova broj: 07-1726/20 od 20.10.2020. godine, bez potpisivanja novog Ugovora, sa jasno preciziranom cijenom Ugovora, dinamičkim planom, obimom radova, rokovima realizacije radova..

U nadi da ćete zadržati dosad korektan pristup kao Ugovorni organ u konkretnom slučaju, te da ćemo pristupiti izvođenju radova po novom Ugovoru na obostrano zadovoljstvo, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

„RUD - PROM“ d.o.o. Tuzla

Amela P. Prizvić  
DIREKTOR  
RUD - PROM  
TUZLA  
U Z

GRAD SREBRENIK  
Nadzorni organ

## ZAPISNIK NADZORNOG ORGANA (uvođenje izvođača u posao)

OBJEKAT: izvođenje radova dopunskih detaljnih hidrogeoloških ispitivanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika "Mramor" sa izradom elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemnih voda za potrebe vodosnadbijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i grada Tuzla

IZVOĐAČ: RUD – PROM d.o.o. Tuzla  
INVESTITOR: GRAD SREBRENIK

April 2021. god.

Strana: 01.0+ 2021 god

|                  |   |
|------------------|---|
| OBJEKAT:         | Izvođenje radova dopunskih detaljnih hidrogeoloških istraživanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika "Mramor" sa izradom elaborata o klasifikaciji, kateorizaciji i proračunu rezervi podzemnih voda za potrebe vodosnadbijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i grada Tuzla |
| INVESTITOR:      | GRAD SREBRENİK  |
| IZVOĐAČI RADOVA: | RUD – PROM d.o.o. Tuzla   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA: | Enis Brašnjić, dipl. ing. građ. (po rješenju broj: 07-1726-1/20 od 26.10.2020.god.) |
| LOKACIJA:                     | Dobrnja, Grad Tuzla   |
| UGOVORNA DOKUMENTACIJA:       | Ugovor o izvođenju radova broj: 07-1726/20 od 20.10.2020.godine                     |

Na osnovu obavijesti broj 07-1726/20 od 19.04.2021 godine, koja je od strane Grada Srebrenik kao investitora upućena izvođaču radova RUD – PROM d.o.o. Tuzla, u kojoj se izvođač obavještava i poziva da na dan 21.04.2021. godine otpočne sa izvođenjem radova prema potpisanom ugovoru broj 07-1726/20, nadzorni organ je na zakazani termin uvođenja u posao bio na lokaciji predmetnih ugovorenih radova, te konstatovao sam da se niko od predstavnika izvođača radova RUD – PROM do.o. Tuzla nije pojavio po pozivu i zakazanom terminu

Također, predstavnik izvođača radova RUD – PROM d.o.o Tuzla, nije obavijestio investitora o nemogućnosti dolaska na zakazani termin na lokaciji ugovorenih radova.

Obzirom da se izvođač nije odazvao pozivu, nadzorni organ nije mogao uvesti izvođača u posao niti izvršiti upis u građevinski dnevnik.

Sredno svemu gore navedenom, kao nadzorni organ imenovan ispred Grada Srebrenik kao investitora, podnosim ovaj izvještaj u vidu zapisnika, kojim konstatujem da izvođač radova RUD – PROM d.o.o. nije uveden u posao na dan 21.04.2021. godine a prema potpisanom ugovru broj: 07-1726/20 od 20.10.2020. godine.

U Srebreniku, 21.04.2021.godine

Nadzorni organ:

Enis Brašnjić, dipl. ing. građ.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Grad Srebrenik  
Broj: 07-1726/20  
Srebrenik, 22.04.2021. godine.

Rud-prom, d.o.o. Tuzla  
Rudarska 61  
Tuzla  
n/r direktora

Predmet: Obavijest, veza vaš akt br:265/21 od 21.04.2021. godine, dostavlja se.

U vezi vašeg akta, broj i datum veze, kojim nas obavještavate da ne postoji zakonska mogućnost realizacije Ugovora o izvođenju radova broj:07-1726/20 od 20.10.2020. godine zaključenog između Grada Srebrenik kao Ugovornog organa i RUD-PROM, d.o.o. Tuzla kao dobavljača, bez potpisivanja novog ugovora sa jasno preciziranom cijenom, dinamičkim planom, obimom radova i rokovima realizacije, obavještavamo vas o slijedećem:


- Dana 08.04.2021. godine, aktom br:07-1726/20 smo vas obavijestili da nam dostavite dokumentaciju kojom dokazujete ispunjavanje uslova iz člana 10. a u vezi sa članom 14. stav 1. alineja 4. predmetnog Ugovora, za konkretan ugovoreni posao, kako bi se pristupilo izvođenju radova. Umjesto da nam dostavite traženu dokumentaciju, vi ste u vašem aktu br:228/21 od 09.04.2021. godine obavijestili nas da se čudite traženju dokumentacije budući da ste sve što je neophodno dostavili prilikom aplikacije na javnom pozivu, te ste, između ostalog, naveli „u nadi da ćete zadržati dosad korektan pristup kao ugovorni organ u konkretnom slučaju, te da ćemo pristupiti izvođenju radova po predmetnom ugovoru na obostrano zadovoljstvo“.
- Aktom br:7-1726/20 od 19.04.2021. godine obavijestili smo vas da kao ugovorni organ estajemo kod zaključenog Ugovora, te da otpočnete sa izvođenjem radova po predmetnom Ugovoru dana 21.04.2021. godine a što će nadzorni organ konstatovati upisom u građevinski dnevnik, čime počinje da teče rok za realizaciju ugovorenih radova.
- Takođe smo vas, istim aktom, obavijestili da će obim i količina izvršenih radova biti evidentirana i odobrena kroz građevinsku knjigu (sa dokaznicama količina i ugovorenim jediničnim cijenama) a konačan obračun će se izvršiti prema ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji prihvaćenim i odobrenim od strane nadzornog i ugovornog organa, te da se u potpunosti držite svih odredbi zaključenog Ugovora s posebnim akcentom na član 4. Ugovora koji se odnosi na vaše obaveze prije uvođenja u posao.
- Dana 21.04.2021. godine nadzorni organ je bio na licu mjesta gdje radovi po predmetnom Ugovoru treba da otpočnu, ali se, kao izvođač ugovorenih radova niste pojavili, niti ste nadzornog niti ugovornog organa obavijestili o nemogućnosti otpočinjanja radova. Nadzorni organ sa predstavnicima ugovornog organa - investitora je o tome na licu mjesta sačinio Zapisnik u kojem su konstatovane predmetne činjenice.

Iz svega naprijed navedenog proizilazi da vam kao dobavljaču u ovom konkretnom poslu uopšte nije na umu da otpočnete sa izvođenjem radova, te vas s toga obavještavamo da ćemo u skladu s odredbama člana 14. stav 1. alineja 1. predmetnog Ugovora, na prijedlog nadzornog organa jednostrano raskinuti Ugovor, ukoliko do 30.04.2021. godine ne otpočnete sa izvođenjem radova i o tome obavijestite nadzorni i ugovorni organ, te odmah prije uvođenja u posao imenujete odgovorno lice (voditelja građenja) i o tome pismeno obavijestite nadzorni organ i lokalni tim za implementaciju projekta a shodno odredbama člana 4. stav 3. alineja 6. predmetnog Ugovora.

S poštovanjem!

Dostavljeno:

- 3. Naslova
- 4. a/a



Gradonačelnik

Dr. sc. Vahid Omerović

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
GRAD SREBRENİK

## ZAPISNIK SA TERENA

OBJEKAT: Izvođenje radova dopunskih detaljnih hidrogeoloških istraživanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika "Mramor" sa izradom elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemnih voda za potrebe vodosnadbijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i grada Tuzla

IZVOBAČ: RUD – PROM d.o.o. Tuzla  
INVESTITOR: GRAD SREBRENİK

Maj 2021. god.

Datum: 07.05.2021god

|                  |  |
|------------------|--|
| OBJEKAT:         | Izvođenje radova dopunskih detaljnih hidrogeoloških istraživanja bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika "Mramor" sa izradom elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemnih voda za potrebe vodosnadbijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i grada Tuzla |
| INVESTITOR:      | GRAD SREBRENİK   |
| IZVOĐAČI RADOVA: | RUD – PROM d.o.o. Tuzla  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA: | Enis Brašnjić, dipl. ing. građ. (po rješenju broj: 07-1726-1/20 od 26.10.2020.god.) |
| LOKACIJA:                     | Dobrnja, Grad Tuzla   |
| UGOVORNA DOKUMENTACIJA:       | Ugovor o izvođenju radova broj: 07-1726/20 od 20.10.2020 godine                     |

Na osnovu obavijesti broj 07-1726/20 od 22.04.2021 godine, koja je od strane Grada Srebrenik kao investitora upućena izvođaču radova RUD – PROM d.o.o. Tuzla, kojemu je traženo od izvođača da otpočne sa izvođenjem radova najkasnije do 30.04.2021 godine, nadzorni organ je sa predstavnikom Grada Srebrenik ako investitora išao na lokaciju predmetnih ugovorenih radova dana 07.05.2021 godine. Obilaskom lokacije na današnji datum, konstatovano je da se izvođača radova RUD – PROM do.o. Tuzla nije pojavio na gradilištu do današnjeg dana, te o tome nije izvijestio investitora.

Shodno svemu gore navedenom, nadzorni organ imenovan ispred Grada Srebrenik i predstavnik investitora, konstatuju da se izvođač radova RUD – PROM d.o.o nije odazvao pozivu za uvođenje u posao na dan 30.04.2021. godine.

U Srebreniku, 07.05.2021.godine

Za investitora:

\_\_\_\_\_  
Samed Mehmedović, dipl.pravnik

Za nadzornog organa:

\_\_\_\_\_  
Enis Brašnjić, dipl. ing. građ.