INFORMACIJE O PREGOVAMCKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJESTENJA

UGOVORNI ORGAN Grad Srebrenik, Gradonacelnik

U skladu sa ¢lanom 28 stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Gradonacelnik grada
Srebrenik objavljuje informaciju, da u skladu sa ¢lanom 21. stav d) Zakona o javnim nabavkama,
namjerava provesti pregovaracki postupak bez objave obavjestenja za ugovaranje dodatnih radova,
po ugovoru za izvodenje ugovoru za izvodenje radova na izgradnji kolektora za odvodnju
upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2., zaklju¢enim sa dobavlja¢em ,,ITK MUSIC*
Srebrenik.

Postupak se provodi na zahtjev Sluzbe za prostorno uredenje i zastitu okolice broj: 08-19-
900/21 od 20.08.2021. godin.

Na osnovu zahtjeva Izvodaca radova, obrazloZenja nadzornog organa, zahtjeva Sluzbe za

prostorno uredenje i zastitu okolice , Komisije gradonacelnika , sa prijedlogom da je neophodno ugovoriti
izvodenje dodatnih radova, ugovorni organ pokrece proceduru za provodenje pregovaratkog postupka bez
objave obavjeStenja za nabavku dodatnih radova neophodnih za zavretak predmetnog kanalizacionog
kolektora. Razlog za ugovaranje dodatnih radova je $to u projektu kao i u predmjeru radova koji je veé
ugovoren, nije definisan krak za odvodnju upotrijebljenih voda za poslovne prostore pet privrednih
subjekata na toj dionici , bez kojih radova izgradnja predmetnog kanalizacionog kolektora se ne moze
smatrati zavrSenim.
Obzirom da se radi o radovima koji nisu uklju¢eni u prvobitno zakljuc¢eni ugovor i §to isti nije moguce
kasnije realizovati na toj trasi, te i zbog toga $to je isti vezan za rokove zavrSetka osnovnog ugovora,
dostavljanje ponude ¢e se zahtijevati samo od dobavljaca koji ve¢ ima zakljucen ugovor o izvodenju
radova.

Procijenjena vrijednost dodatnih radova je 13.222,63 KM bez PDV-a.
Poziv za ueS¢e u pregovaratkom postupku bez objave obavjeStenja ¢e se dostaviti imenovanom
dobavljacu, iz prethodno navedenih razloga.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je tri dana od dana dostavljanja poziva.



